
ITEM DE 

SERVIÇO

Itens

EAP
DESCRITIVO DE OBRAS KM INÍCIO KM TÉRMINO PREVISTO

DATA DE INÍCIO 

DA OBRA

DATA DE TÉRMINO 

DA OBRA

1 1 PROJETO
Aprovado 18/04/15 17/12/16 # #

Proposto 18/04/15 17/12/16

2 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
Aprovado 18/10/15 17/04/19 7 #

Proposto 18/11/15 17/06/19

3 3 CANTEIRO DE OBRA
Aprovado 18/04/15 17/04/20 #

Proposto 18/04/15 17/04/20

4 5 CAMINHOS DE SERVIÇO
Aprovado 18/10/15 17/11/16

Proposto 18/11/15 17/06/17

Aprovado 18/01/16 17/10/16 # #

Proposto 30/11/16 17/06/17

Aprovado 18/12/15 17/11/16 9 #

Proposto 30/11/16 17/06/17

Aprovado 18/10/15 17/04/16 7 #

Proposto 18/11/15 30/11/16

5 4 , 7 e 11 OAE
Aprovado 18/10/15 17/03/20

Proposto 18/12/15 17/12/20

Aprovado 18/11/15 17/11/17

Proposto 18/02/16 17/12/17

Aprovado 18/12/15 17/04/16

Proposto 18/01/17 17/09/17

Aprovado 18/12/18 17/02/20

Proposto 18/12/18 17/02/20

Aprovado 18/01/18 17/01/20

Proposto 18/03/19 17/05/20

Aprovado 18/12/16 17/02/20

Proposto 18/10/17 17/02/20

Aprovado 18/04/17 17/03/20

Proposto 18/07/17 17/03/20

Aprovado 18/11/17 17/04/19

Proposto 18/08/18 17/10/19

Aprovado 18/05/16 17/04/19

Proposto 18/12/17 17/10/20

Aprovado 18/10/15 17/07/19

Proposto 18/12/15 17/07/19

Aprovado 18/11/17 17/09/19

Proposto 18/01/17 17/10/19

Aprovado 18/07/17 17/11/19

Proposto 18/07/16 17/04/20

Aprovado 18/04/19 17/03/20

Proposto 18/01/20 17/12/20

6 4, 6, 8, 11 e 12 TRECHOS
Aprovado 18/10/15 17/05/18

Proposto 18/12/15 17/06/18

Aprovado 18/10/16 17/09/17 # #

Proposto 18/11/16 17/03/18

Aprovado 18/04/16 17/12/17 # #

Proposto 18/12/15 17/01/18

Aprovado 18/10/15 17/05/16 7 #

Proposto 18/12/15 17/01/18

Aprovado 18/01/16 17/05/18 # #

Proposto 18/12/15 17/06/18

Aprovado 18/01/16 17/04/20

Proposto 18/04/17 17/12/20

Aprovado 18/01/16 17/04/20 # #

Proposto 18/04/17 17/12/20

Aprovado 18/10/17 17/04/20 # #

Proposto 18/05/18 17/12/20

Aprovado 18/09/17 17/04/20 # #

Proposto 18/06/18 17/12/20

Aprovado 18/06/16 17/04/20 # #

Proposto 18/04/17 17/12/20

Aprovado 18/05/17 17/04/20 # #

Proposto 18/04/17 17/12/20

Aprovado 18/09/17 17/04/20 # #

Proposto

Aprovado 18/11/18 17/04/20

Proposto 18/02/19 17/12/20

Aprovado 18/11/18 17/04/20 # #

Proposto 18/02/19 17/12/20

Aprovado 18/04/16 17/04/20

Proposto 18/04/17 17/12/20

Aprovado 18/04/16 17/04/20 # #

Proposto 18/04/17 17/12/20

Aprovado 18/07/16 17/04/20 # #

Proposto 18/12/18 17/12/20

Aprovado 18/04/16 17/04/20 # #

Proposto 18/07/17 17/12/20

Aprovado 18/05/16 17/04/20

Proposto 18/06/17 17/12/20

Aprovado 18/05/16 17/04/20 # #

Proposto 18/05/18 17/12/20

Aprovado 18/07/16 17/04/20 # #

Proposto 18/06/17 17/12/20

Aprovado 18/10/15 17/04/20

Proposto 18/04/16 17/12/20

Aprovado 18/10/15 17/04/20 # #

Proposto 18/04/16 17/12/20

7 9 OBRAS DE CONTENÇÃO GEOTÉCNICA
Aprovado 18/11/15 17/01/20

Proposto 18/12/15 17/08/20

Aprovado 18/11/15 17/05/16 8 #

Proposto 18/01/16 17/09/16

Aprovado 18/01/16 17/10/16 # #

Proposto

Aprovado 18/10/17 17/06/18 # #

Proposto

Aprovado 18/05/17 17/05/18 # #

Proposto

Aprovado 18/05/17 17/04/18 # #

Proposto

EXCLUÍDO REVISÃO DE PROJETO

EXCLUÍDO REVISÃO DE PROJETO

EXCLUÍDO REVISÃO DE PROJETO

EXCLUÍDO REVISÃO DE PROJETO

Trecho Planalto Km 64

Trecho de Acesso ao Bairro Alto da  Serra

Interligação Ramo 100

Interligação Ramo 200

65,00

65,90

65,00

65,60

EXCLUÍDO REVISÃO DE PROJETO

Lote 06  Fim do Túnel 5 ao Km 82 81,34 81,96

Trecho 11

Obras de Contenção Geotécnica

Trecho Planalto Km 62 retorno 62,00

Trecho 08

Lote 05  Fim do Túnel 4 ao Túnel 5 76,09 76,71

Trecho 09

Trecho 10

Trecho 05

Lote 04 Fim Túnel 2 ao Túnel 3 69,29 70,37

Trecho 06

Trecho 07

Trecho 13- Retorno Km 65,9

Trecho 17 -  Navidade da Serra

Trecho 14 - Ramo 100

Trecho 15 - Ramo 200

Trecho 16 - Ramo 400

Lote 03 Fim Túnel 1 ao Túnel 2

Trecho 01

Trecho 02

Trecho 12 - Retorno Km 62

Trecho 03

Lote 02 Km 64,40 ao Túnel 01

Trecho 04

Pontilhão

EST 131+000

65,92

Lote 01 Km 60,48 ao 64,40 60,48 64,4

73,51 73,58

Viaduto 2

Viaduto 3

Viaduto 4

Viaduto 5

Viaduto 6

Viaduto 7

Viaduto 8 

Viaduto 1A 68,49 68,58

69,59 69,74

69,88 70,19

61,83

Viaduto retorno Km 62 62,00 62,00

Viaduto 1 68,33 68,44

Caminho de Serviço  02 595m

Caminho de Serviço  03 536m

Caminhos de Serviço

Obras de Arte Especiais

Ponte Paraibuna 61,58

81,34 81,96

70,19 70,37

76,09 76,21

76,58 76,71

68,29 68,59

69,29 69,59

69,74 69,88

68,29 68,59

100+0,000 EST 169+14,035 EST

200+0,000 EST 240+0,708 EST

400+0,000 EST 441+1,000 EST

64,40 65,44

65,92

Pista Existente

65,92

Pista Existente

67,87

Pista Existente

64,40 65,44

62,00

63,74 64,40

60,48 61,58

61,83 63,74

76,21 76,58

80,39 81,34

75,84 76,09

68 69

Projeto Executivo / Topografia / Sondagem

Serviços Preliminares - Execução

Canteiros de Obra - Instalação/ Reforma / Ampliação / 

Operação e Manutenção / Desmobilização

Caminho de Serviço  01  880m
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inicio: 18/04/2015
Término: 17/12/2020



ITEM DE 

SERVIÇO

Itens

EAP
DESCRITIVO DE OBRAS KM INÍCIO KM TÉRMINO PREVISTO

DATA DE INÍCIO 

DA OBRA

DATA DE TÉRMINO 

DA OBRA

68 6962 63 64 65 66 6756 57 58 59 60 6150 51 52 53 54 5544 45 46 47 48 4938 39 40 41 42 4332 33 34 35 36 3726 27 28 29 30 3120 21 22 23 24 2514 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13
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Aprovado 18/03/16 17/10/16 # #

Proposto 18/02/17 17/08/17

Aprovado 18/11/18 17/05/19 # #

Proposto 18/04/19 17/10/19

Aprovado 18/02/19 17/01/20 # #

Proposto 18/09/19 17/08/20

Aprovado 18/03/17 17/09/17 # #

Proposto 18/04/19 17/10/19

Aprovado 18/02/16 17/01/17 # #

Proposto 18/03/17 17/08/17

Aprovado 18/02/16 17/01/17 # #

Proposto 18/03/17 17/10/17

Aprovado 18/05/18 17/11/18 # #

Proposto 18/01/19 17/07/19

Aprovado 18/09/16 17/04/17 # #

Proposto 18/08/17 17/03/18

Aprovado 18/08/18 17/05/19 # #

Proposto 18/06/19 17/12/19

Aprovado 18/03/16 17/08/16 # #

Proposto 18/11/19 17/04/20

Aprovado 18/01/16 17/06/16 # #

Proposto 18/08/17 18/02/18

Aprovado 18/05/16 17/02/17 # #

Proposto 18/07/18 17/04/19

Aprovado 18/11/16 17/07/17 # #

Proposto 18/04/17 17/12/17

Aprovado 18/12/15 17/10/16

Proposto 18/12/15 17/04/16

Aprovado

Proposto 18/04/16 17/07/16

8 4, 10 e 13 TÚNEIS
Aprovado 18/12/15 17/04/20

Proposto 18/12/15 17/12/20

Aprovado 18/03/16 17/04/20

Proposto 18/02/17 17/12/20

Aprovado 18/04/16 17/02/20

Proposto 18/03/17 17/02/20

Aprovado 18/09/16 17/04/20

Proposto 18/08/17 17/12/20

Aprovado 18/04/16 17/04/20

Proposto 18/08/17 17/12/20

Aprovado 18/12/15 17/12/19

Proposto 18/12/15 17/12/19

NÃO EXISTIA

75,8473,58

76,71 80,39

TÚNEL 2 - 1 FRENTE - 700M

TÚNEL 3 - 1 FRENTE - 3135M

TÚNEL 4 - 1 FRENTE - 2260M

TÚNEL 5 - 2 FRENTES - 3675M

65,44 68,29

69,2968,59

70,37 73,51

Emboque T2 - SJC

Emboque T1 - Caragua

Viaduto V1 e 1A

Emboque T1 - SJC

Túneis

TÚNEL 1 - 1 FRENTE - 2850M

Emboque T4 - SJC

Emboque T3 - Caragua

Emboque T3 - SJC

Viaduto 02 ao Viaduto 03

Fim do Túnel 02 ao Viaduto 02

Emboque T2 - Caragua

75,80

76,00

76,60

80,40

80,40Caminho de Serviço 3

Emboque T5 - Caragua

Emboque T5 - SJC

Viadutos 04 e 05

Emboque T4 - Caragua

68,20

68,60

69,60

70,20

73,40

73,40

65,20

68,20

68,20

68,20

TIME LINE


